

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ГРАФИК РАБОТ ПО ДИПЛОМУ МВА

Общий бюджет работы XX 000 рублей.

Предполагается пять этапов выполнения.

Начало работ: 1 Октября 2009 г.

Окончание работ: 10 ноября 2009 г.

Итого 41 день.

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНИЯ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (библиография) оформляются после того, как получены результаты исследования, т.е. после написания и согласования главы номер 6.

Этап выполнения	Раздел работы	Сроки предоставления	Оплата этапа (% от работ)
I	ПЛАН работы и RESEARCH PROPOSAL	9.10.2009	X 000 (10%)
IV	ВВЕДЕНИЕ	06.11.2009	XX 000 (30%)
II	ГЛАВА 1. Критический обзор теоретических аспектов по рассматриваемой проблеме.	16.10.2009	XX 000 (20%)
	ГЛАВА 2. Обоснование выбора методологии исследования по рассматриваемой проблеме.		
III	ГЛАВА 3. Представление и анализ результатов проведенных исследований по рассматриваемой проблеме	23.10.2009	XX 000 (25%)
	ГЛАВА 4. Анализ результатов проведенных исследований		
IV	ГЛАВА 5. Основные выводы по результатам проведенных исследований	06.11.2009	XX 000 (30%)
	ГЛАВА 6. Рекомендации по результатам проведенных исследований		
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ		
	БИБЛИОГРАФИЯ		
	ПРИЛОЖЕНИЯ		
	Расстановка сносок на литературу ¹ , подготовка работы к печати в окончательном варианте		
V	ПРЕЗЕНТАЦИЯ	10.11.2009	XX 000 (15%)

¹ Эти работы выполняются в самом конце, так как не всегда возможно устанавливать сноски на литературу по ходу выполнения проекта. Для этого необходимо сформировать окончательный список литературы.