
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ГРАФИК РАБОТ ПО ДИПЛОМУ MBA 
 

Общий бюджет работы ХХ 000 рублей. 

Предполагается пять этапов выполнения. 

Начало работ: 1 Октября 2009 г. 

Окончание работ: 10  ноября 2009 г. 

Итого 41 день. 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНИЯ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (биб-

лиография) оформляются после того, как получены результаты исследования, т.е.  после 

написания и согласования главы номер 6. 

Этап вы-

полнения 
Раздел работы 

Сроки пре-

доставления 

Оплата этапа 

(% от работ) 

I ПЛАН работы и RESEARCH PROPOSAL 9.10.2009 Х 000 (10%) 

IV ВВЕДЕНИЕ  06.11.2009 ХХ 000 (30%) 

ГЛАВА 1. Критический обзор теоретических 

аспектов по рассматриваемой проблеме. 
II 

ГЛАВА 2. Обоснование выбора методологии 

исследования по рассматриваемой проблеме. 

16.10.2009 ХХ 000 (20%) 

ГЛАВА 3. Представление и анализ результа-

тов проведенных исследований по рассматри-

ваемой проблеме  III 

ГЛАВА 4. Анализ результатов проведенных 

исследований  

23.10.2009 ХХ 000 (25%) 

ГЛАВА 5. Основные выводы по результатам 

проведенных исследований  

ГЛАВА 6. Рекомендации по результатам про-

веденных исследований  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

БИБЛИОГРАФИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

IV 

Расстановка сносок на литературу1, подготов-

ка работы к печати в окончательном варианте  

06.11.2009 ХХ 000 (30%) 

V ПРЕЗЕНТАЦИЯ 10.11.2009 ХХ 000 (15%) 

                                                 
1 Эти работы выполняются в самом конце, так как не всегда возможно устанавливать сноски на литера-

туру по ходу выполнения проекта. Для этого необходимо сформировать  окончательный список литературы. 
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Дипломы MBA на заказ +7 495 923 79 14 zakaz@mba-diplom.ru
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